

Nr. Reg./Data: 199/11 / 08.11.2024

**ACT ADIȚIONAL NR. 2**

la contractul de achiziție nr. T50869 din data de 21.06.2024 având ca obiect lucrări de reparații în locația achizitorului situată în Constanța str. Nicolae Grindeanu nr. 66, încheiat între

**Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța** cu sediul în municipiul Constanța, str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66 și adresa de corespondență în municipiul Constanța, b-dul Tomis nr. 112, e-mail: [office@spit-ct.ro](mailto:office@spit-ct.ro), telefon: 0241.488.550, fax: 0241.488.559, cod fiscal 14260477, reprezentat legal prin Director Executiv în calitate de achizitor

și  
**PJ & STEIN BAU S.R.L.** cu sediul în municipiul Constanța, str. Decebal nr. 80A, cam. 2, Județul Constanța, cod fiscal RO40659559, înregistrată la Registrul Comerțului Constanța sub nr. J13/835/2019, cont nr. \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, telefon: \_\_\_\_\_ adresă de e-mail: \_\_\_\_\_ reprezentată legal prin Administrator în calitate de executant

În temeiul prevederilor punctului 6.5 din contractul nr. T50869 din data de 21.06.2024, părțile contractante au convenit completarea clauzelor contractuale astfel:

**Art. 1.** Obiectul contractului se suplimentează cu următoarele lucrări de reparații în locația achizitorului situată în municipiul Constanța str. Sg. Nicolae Grindeanu nr. 66, detaliate în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional:

1. Pentru clădirea principală (Corp A):
  - montare burlan spate;
  - reparații ușă acces pod, inclusiv montare glaf piatră.
2. Pentru anexa clădirii (Corp B):
  - operațiuni de curățare și reabilitare soclu – 40,50 ml;
  - curățare, degresare și vopsire pazie – 40,50 ml;
  - aplicare amorsă și lavabil alb zidărie – 125,00 mp;
  - aplicare amorsă și lavabil antracit soclu – 40,50 ml.

**Art. 2.** Se suplimentează valoarea contractului cu suma de 20.137,50 lei fără TVA, respectiv 23.963,63 lei inclusiv TVA.

**Art. 3.** Prin excepție de la punctul 6.2 din contract, termenul de execuție al lucrărilor ce fac obiectul prezentului act adițional este până la data de 15.12.2024.

**Art. 4.** Se completează lucrările din Anexa nr. 1 la contract cu lucrările din Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

**Art. 5.** Celelalte clauze ale contractului nr. T50869 din data de 21.06.2024 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Lista lucrărilor suplimentare și valorile acestora**

Nr. crt.	Descriere lucrări	Cantitate	Preț unitar/lei fără TVA	Valoare totală/lei fără TVA
<b>CLĂDIRE PRINCIPALĂ</b>				
1.	Montare burlan spate	1 pachet	1.000,00	1.000,00
2.	Reparații ușă acces pod, inclusiv montare glaf piatră	1 pachet	650,00	650,00
<b>CLĂDIRE ANEXĂ</b>				
1.	Operațiuni de curățare și reabilitare soclu	40,50 ml	25,00	1.012,50
2.	Curățare, degresare și vopsire pazie	40,50 ml	120,00	4.860,00
3.	Aplicare amorsă albă zidărie	125,00 mp	11,80	1.475,00
4.	Aplicare lavabil alb zidărie	125,00 mp	37,40	4.675,00
5.	Aplicare amorsă antracit soclu	40,50 ml	11,94	483,50
6.	Aplicare lavabil antracit soclu	40,50 ml	32,88	1.331,50
7.	Bandă mascare, silicon, folie, diverse materiale	1 pachet	800,00	800,00
8.	Organizare șantier și transport materiale	1 pachet	1.500,00	1.500,00
9.	Schelă fațadă	1 pachet	1.350,00	1.350,00
10.	Montare și demontare schelă	1 pachet	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL GENERAL LEI FĂRĂ TVA</b>				<b>20.137,50</b>
<b>TOTAL GENERAL LEI INCLUSIV TVA</b>				<b>23.963,63</b>

**ACHIZITOR,**  
**S.P.I.T.V.B.L. CONSTANȚA**

**Director Executiv,**

**Director Executiv Adjunct,**

**Viză C.F.P.P.,**

**Șef Serviciu Financiar, Contabilitate,**

**Șef Serviciu Tehnic, Investiții și Managementul Documentelor,**

**Șef Serviciu Achiziții Publice și Administrare Protocoale,**

**EXECUTANT,**  
**PJ & STEIN BAU S.R.L.**

**Administrator,**